

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
 SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES
 NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO:
 INÚBIA PAULISTA - SP

DATA BASE
 09/05/2022

OBJETO:

Reforma e manutenção de Imóvel pertencente a Prefeitura (Prédio da creche Pequeno Cidadão).

PRAZO PROPOSTO


INÍCIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

| ITEM | SERVIÇO | UNIDADE | 1ª ETAPA | | TOTAL |
|------|---------------------------------------|---------|------------------|--------|-----------|
| | | | PERÍODO 720 DIAS | DIAS | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | M2 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| | | R\$ | 5.477,12 | | 5.477,12 |
| 2 | FUNDAÇÃO | M3 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
| | | R\$ | 2.881,60 | | 2.881,60 |
| 3 | SUPRAESTRUTURA E ALVENARIA DE VEDAÇÃO | M2 | 39,83 | 39,83 | 39,83 |
| | | R\$ | 7.673,46 | | 7.673,46 |
| 4 | COBERTURA | M2 | 12,70 | 12,70 | 12,70 |
| | | R\$ | 2.061,27 | | 2.061,27 |
| 5 | PAVIMENTAÇÃO | M2 | 52,70 | 52,70 | 52,70 |
| | | R\$ | 7.437,87 | | 7.437,87 |
| 6 | REVESTIMENTO | M2 | 79,66 | 79,66 | 79,66 |
| | | R\$ | 5.066,92 | | 5.066,92 |
| 7 | ESQUADRIA | M2 | 15,50 | 15,50 | 15,50 |
| | | R\$ | 26.748,03 | | 26.748,03 |
| 8 | PINTURA | M2 | 277,00 | 277,00 | 277,00 |
| | | R\$ | 12.143,52 | | 12.143,52 |
| 9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | ML | 12 | 12 | 12 |
| | | R\$ | 2.048,05 | | 2.048,05 |
| 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ML | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | R\$ | 4.984,97 | | 4.984,97 |

| | | | | |
|-------------------|-----------------|-----|-----------|-----------|
| 11 | METAIS E LOUÇAS | UN. | 1 | 1 |
| | | R\$ | 281,97 | 281,97 |
| 12 | LIMPEZA | M2 | 60,20 | 60,20 |
| | | R\$ | 776,76 | 776,76 |
| RECURSOS ESTADUAL | | | | |
| | | | 76.000,00 | 76.000,00 |
| RECURSOS PRÓPRIO | | | | |
| | | | 1.581,54 | 1.581,54 |
| TOTAL | | | | |
| | | | 77.581,54 | 77.581,54 |

ASSINATURA



NOME POR EXTENSO DO Rhauan Higor Freitas Lopes

CREA/CAU: 5070338339

ART/RRT: 28027230220708095