GOVERNO DO ESTADO DE SAQ PAULD
SECRETARIA DE GOVERNO FE RELAOES INSTITUCIONAIS

MUNICIPIO:
INUBIA PAULISTA - 5P

DATA BASE

01/03/2024

OBJETO:

Reforma dos Sanitarios Masculino e Feminino e
administragdo da piscina municipal "Jo3o Celestino dos
Santos” em Inubia Paulista,

PRAZO PROPOSTO

INIC!O: data da assinatura do convénio,

FINAL: 720 dlas'a parfir dadata da assinatura do convénic

WEM SERVICO UNIDADE 18 ETAPA TOTAL
PERIODO 720 DIAS
Prazo de llberaglo: f PRAZD DE EXECUGAO
em 30 dias apds a | 630 DIAS
expedigio da
ordem de seryigo
1 SERVICOS PRELIMINARES o Tt e TEovsss
~ KG 66,36 66,36
2 FUNDAGAO RS 9.190,95 9.190,95
s 114,23 114,23
3 SUPRAESTRUTURA E ALVENARIA DE VEDACAQO RS 13.777.19 13.777.19
~ M2 215,00 215,00
4 PAVIMENTACAO RS 19.893,12 19.893,12
W2 11,10 11,10
5 FORRO R$ 1.258,51 1.258,81
M2 330,67 230,67
6 REVESTIMENTO RS 32.459,57 32.459,57
W2 260,25 260,25
7 PINTURA RS 22.416,14 22.416,14
. M2 15,84 15,84
8 DIVISORIA RS 7.383,97 7.383,97
9 INSTALACOES HIDRAULICAS ,’;‘§$ 19,332’23 19,32213,3
10 INSTALACOES ELETRICAS 23"3 18,3183 33 13;18?23
11 ESQUADRIAS, METAIS E LOUGAS = T 5559504
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12 REPAROE MANUTENCAO DA LAJE M2 91,71 91,71
R$ 10.980,64 10.980,64
13 LIMPEZA FINAL M2 164,61 164,61
R$ 2.846,10 2.846,10
RECURSOS ESTADUAL 246.955 27 246.955,07
RECURSOS PROPRIO
TOTAL 246,955 27 248.955 27
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CONSULTORIA LTDA:  Scaimasco e remenis” oA -

45679192000142

¢30: sun locali da assinglura aqul
Dala: 2624.03.07 14:26:23-030¢'

Rhauan Higor Freitas Lopes

CREA/CAU: 5070338339

ART/RRT: 2620240386574
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