
Assunto

Localização

Interessado

Peso VI. Obras / 

% Serviços R$ % R$ % R$
SERVIÇOS PRELIMINARES 2,93 2.957,91 2,93 2.957,91

MOVIMENTO DE TERRA 0,02 21,65 0,02 21,65

FUNDAÇÕES 1,81 1.827,52 1,81 1.827,52

ESTRUTURA 1,55 1.567,45 1,55 1.567,45

COBERTURA 69,64 70.325,08 69,64 70.325,08

PAVIMENTAÇÃO 20,74 20.953,82 10,37 10.476,91 10,37 10.476,91

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,71 1.723,34 1,71 1.723,34

LIMPEZA FINAL DA OBRA 1,60 1.611,90 1,60 1.611,90

Simples 100,00 100.988,67 16,68 16.851,44 83,32 84.137,23

Acumulado 100,00 100.988,67 16,68 16.851,44 100,00 100.988,67

Recursos Convenio 99,02 99.999,99 16,52 16.686,46 82,50 83.313,53

Recusos / Contrapartida 0,98 988,68 0,16 164,98 0,82 823,70

Total geral - Recursos 100,00 100.988,67 16,68 16.851,44 83,32 84.137,23
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