



MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA

CNPJ 44.919.611/0001-03


Fone: (18) 3556-9900


E-mail: inubia@terra.com.br

Avenida Campos Salles, 113 - CEP 17760-000, - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo.

Obra		Bancos	B.D.I.		Encargos Sociais
Reforma dos Sanitários Masculino e Feminino do Terminal Rodoviário “CARLOS RAMOS DE ANDRADE” (Carlíinho) em Inúbia Paulista.		SINAPI - 03/2023 - São Paulo CPOS - 03/2023 - São Paulo FDE - 01/2023 - São Paulo	21,0%		Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro					
Item	Descrição	Valor total do Item	1º etapa 30 DIAS	2º etapa DIAS 30	Soma Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 10.983,54	R\$ 10,983.54		R\$ 10,983.54
2	FUNDAÇÃO	100,00% 4.985,88	R\$ 4,985.88		R\$ 4,985.88
3	SUPRA ESTRUTURA E ALVENARIA DE DIVISÃO	100,00% 9.177,83	R\$ 9,177.83		R\$ 9,177.83
4	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 8.817,90	R\$ 8,817.90		R\$ 8,817.90
5	REVESTIMENTO	100,00% 19.941,90	R\$ 9,970.95	R\$ 9,970.95	R\$ 19,941.90
6	PINTURA	100,00% 10.074,72	R\$ 5,037.36	R\$ 5,037.36	R\$ 10,074.72
7	Instalações Hidráulicas	100,00% 15.214,61	R\$ 7,607.31	R\$ 7,607.31	R\$ 15,214.61
8	Instalações Elétricas	100,00% 2.443,42		R\$ 2,443.42	R\$ 2,443.42
9	Louças, Metais e Esquadrias	100,00% 34.317,54		R\$ 34,317.54	R\$ 34,317.54
10	Limpeza	100,00% 841,27		R\$ 841.27	R\$ 841.27
Soma total da etapa			R\$ 56,580.77	R\$ 60,217.85	R\$ 116,798.61

Inúbia Paulista, 23 de Maio de 2023


Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista
Diretor/Gerente


Emerson Luis Cavalaro de Almeida Paula
Autor do Projeto e Responsável Técnico
Arquiteto e Urbanista
CAU/SP nº A25459-2