



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1054805-14/2018 Nº SICONV 870992 PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista APELIDO EMPREENDIMENTO Reforma e Revitalização da Praça DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Revitalização de praça no Município de Inúbia Paulista-SP

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PALCO e Banheiros	98.912,75	% Período	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21
1.1	Serviços Preliminares	5.453,73	% Período	100,00%											
1.2	Administração da obra	4.341,78	% Período	33,00%	33,00%	34,00%									
1.3	Demolições / retrabados	4.994,47	% Período	50,00%	50,00%										
1.4	INFRAESTRUTURA	13.980,09	% Período	40,00%	60,00%										
1.5	Pavimentação	6.750,09	% Período	50,00%	50,00%										
1.6	forro	2.223,98	% Período	100,00%											
1.7	Cobertura	4.574,34	% Período	50,00%	50,00%										
1.8	Revestimento	13.376,35	% Período	50,00%	50,00%										
1.9	Esquadrias	12.386,32	% Período	50,00%	50,00%	50,00%									
1.10	Instalações Hidráulicas	9.987,53	% Período	100,00%											
1.11	Instalações elétricas	14.599,56	% Período	100,00%											
1.12	Pintura	5.949,68	% Período			100,00%									
1.13	LIMPEZA FINAL E SERVIÇOS COMPLEME	294,83	% Período			100,00%									
2.	PRAÇA	126.208,23	% Período	25,05%	25,05%	49,90%									
2.1	Reconstrução da Mureta	814,45	% Período	33,00%	33,00%	34,00%									
2.2	Pavimentação	69.082,81	% Período	25,00%	25,00%	50,00%									
2.3	Instalações elétricas	56.300,97	% Período	25,00%	25,00%	50,00%									
Total: R\$ 225.120,98			%	27,17%	38,68%	34,15%									
Período:		Repassse		60.552,27	86.190,36	76.114,49									
		Contrapartida		615,11	875,54	773,19									
		Outros													
		Investimento:		81.167,37	87.065,93	76.887,68									
		%		27,17%	38,68%	34,15%									
		Repassse		60.552,27	86.190,36	76.114,49									
		Contrapartida		615,11	875,54	773,19									
		Outros													
		Investimento:		61.167,37	148.233,30	225.120,98									

Inúbia Paulista / SP
Local
Inúbia Paulista / SP
Data
terça-feira, 28 de janeiro de 2020

Responsável Técnico
Nome: **ROSELI FERREIRA DOS SANTOS**
CREM/CAU: 5061178856
ART/RRT: 28027230191616218

Roseli