

**MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA**

CNPJ 44.919.611/0001-03

Fone: (18) 3556-19900

E-mail: inubia@terra.com.br

Avenida Campos Salles, 113 - CEP 17760-000 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo.

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOSGOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CASA CIVIL
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM OS MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO Inúbia Paulista	DATA BASE: jan/18
-------------------------------------	-----------------------------

OBRA: Construção pista de Skate

PRAZO PROPOSTO INÍCIO: 30 dias após a liberação da IOS FINAL: 365 dias a partir da data da assinatura do convênio
--

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 365 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a assinatura do convênio	PERÍODO: 0 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 0 dias após a aprovação da prest. Contas da parcela anterior	
Construção pista de Skate							
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	M ²	2,50				2,50
		R\$	5.445,41				5.445,41
2.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	M ³	4,00				4,00
		R\$	8.605,12				8.605,12
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	M	35,16				35,16
		R\$	2.133,01				2.133,01
4.0	FUNDAÇÕES	UNID.	18,10				18,10
		R\$	21.807,43				21.807,43
5.0	ESTRUTURA	M ²	83,50				83,50
		R\$	22.235,72				22.235,72
6.0	REVESTIMENTOS	M	83,50				83,50
		R\$	1.442,88				1.442,88
7.0	PAVIMENTAÇÃO	M ²	422,40				422,40
		R\$	28.263,20				28.263,20
8.0	PINTURA	M	15,00				15,00
		R\$	399,90				399,90
9.0	PEÇAS E ACESSÓRIOS	M	10,20				10,20
		R\$	8.491,08				8.491,08
10.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M	384,00				384,00
		R\$	3.409,92				3.409,92
RECURSOS ESTADUAIS			99.000,00				99.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			3.233,67				3.233,67
TOTAL			102.233,67				102.233,67

ASSINATURA:

Emerson L. Cavalaro de A. Paula

Autor do Projeto e Responsável Técnico

ARQUITETO - CAU Nº A25459-2

RRT Nº 6535428

ASSINATURA:

Município de Inúbia Paulista

CNPJ 44.919.611/0001-03

João Soares da Silva