
 

Bancos

SINAPI - 03/2023 - São 
Paulo
CPOS - 03/2023 - São 
Paulo
FDE - 01/2023 - São 
Paulo

Item Descrição Valor total do Item
1º etapa                 
30 DIAS

2º etapa                 
30 DIAS

3º etapa                 
30 DIAS

4º etapa                 
30 DIAS

5º etapa                 
30 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES
100,00%
3.894,44

 R$           3,894.44 

 2 FUNDAÇÃO
100,00%
10.527,57

 R$         10,527.57 

 3 SUPRA ESTRUTURA E ALVENARIA DE DIVISÃO
100,00%
26.078,92

 R$         13,039.46  R$        13,039.46 

4 COBERTURA
100%                           

20,285.52
 R$        10,140.76  R$        10,140.76 

5 PAVIMENTAÇÃO
100,00%
3.578,76

 R$          3,578.76 

6 REVESTIMENTO
100,00%
14.090,29

 R$          7,045.15  R$          7,045.15 

7 PINTURA
100,00%
16,000.71

 R$          8,000.36  R$          8,000.35 

8 Instalações Hidráulicas
100,00%
10.067,16

 R$          5,033.58  R$          5,033.58 

9 Instalações Elétricas
100,00%
8.109,78

 R$          4,054.89  R$          4,054.89 

10 Louças, Metais e Esquadrias
100,00%
19.948,98

 R$        19,948.98 

11 Limpeza
100,00%
522,08

 R$             522.08 

 R$      27,461.47  R$     23,180.22  R$     28,765.03  R$     24,133.97  R$     29,559.53 

________________________________________________________
Emerson Luis Cavalaro de Almeida Paula
Autor do Projeto e Responsável Técnico

Arquiteto e Urbanista
CAU/SP n°A25459-2

________________________________________________________
_______

Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista
Diretor/Gerente

Inúbia Paulista, 26 de Setembro de 2023

Encargos Sociais

Não Desonerado: 
embutido nos preços 
unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo 
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

10,527.57R$               

26,078.92R$               

3,578.76R$                 

14,090.29R$               

16,000.71R$               

10,067.16R$               

8,109.78R$                 

19,948.98R$               

522.08R$                    

Soma total da etapa 133,100.22R$             

Obra

Obra: Construção de quiosque na Praça José Lopes de Oliveira  
Local: Rua Vereador Luis Cassandre - Praça José Lopes de 
Oliveira– Conjunto Habitacional José Soares dos Santos -  Inúbia 
Paulista – SP.
Proprietário: Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista.

Soma Total 

3,894.44R$                 

B.D.I.

21,0%

20,281.52R$               

 
Avenida Campos Salles  - Centro - Inúbia Paulista / SP

1835569900 / inubia@terra.com.br 


