MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA

CNFPJ 44.919.611/0001-03 Fone: (18) 3556-9900  E-mail: mubia@terra com.br

o =
- Avenida Campos Salles, 113 — CEP 17760-000_- Imibia Pawlizta - Esiade de Sao Pawlo.
Obra Bancos B.D.lL Encargos Sociais
Obra: Construgao de quiosque na Praca José Lopes de Oliveira SINAPI - 03/2023 - Sao 21,0% Nao Desonerado:
Local: Rua Vereador Luis Cassandre - Praga José Lopes de Oliveira— Conjunto Habitacional José Paulo embutido nos pregos
Soares dos Santos - Inubia Paulista — SP. CPOS - 03/2023 - Sao unitario dos insumos de
Proprietario: Prefeitura Municipal de Intibia Paulista. Paulo mao de obra, de acordo
FDE - 01/2023 - Sao com as bases.
Paulo
Cronograma Fisico e Financeiro
i 1° etapa 2° etapa 3° etapa
Soma Total
Item Descrigao Valor total do Item 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS
1 100,00%
SERVICOS PRELIMINARES 3.804.44 R$ 3,894.44 R$ 3,894.44
2 = 100,00%
FUNDACAO 10.527.57 R$ 10,527.57 R$ 10,527.57
3 ~ 100,00%
SUPRA ESTRUTURA E ALVENARIA DE DIVISAO 26.078.92 R$ 26,078.92 R$ 26,078.92
4 100%
COBERTURA 11.859.75 R$ 11,859.75 R$ 11,859.75
5 X 100,00%
PAVIMENTACAO 3.578.76 R$ 3,5678.76 R$ 3,578.76
6 100,00%
REVESTIMENTO 12.819.98 R$ 6,409.99 | R$ 6,409.99 | Rg 12,819.98
7 100,00%
PINTURA 25.121.81 R$ 12,560.91 [ R$ 12,560.91 R$ 25,121.81
- - 100,00%
8 Instalagdes Hidraulicas 10.067.1; R$ 5,033.58 | R$ 5,033.58 | Rg¢ 10,067.16
- v 100,00%
9 Instalagoes Elétricas 6.314.8; R$ 3,157.42 | R$ 3,157.42 R$ 6,314.83
. . 100,00%
10 Loucas, Metais e Esquadrias 19.948.9; R$ 19,948.98 R$ 19,948.98
11 . 100,00%
lepeza 522 08 R$ 522.08 R$ 522.08
Soma total da etapa| R$ 40,500.93| R$ 42,600.40| R$ 47,632.95| R$ 130,734.28
Intbia Paulista, 28 de Junho de 2023
Prefeitura Municipal de Inubia Paulista Emerson Luis Cavalaro de Almeida Paula
Diretor/Gerente Autor do Projeto e Responsavel Técnico
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